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Gleiswechsel Waidmarkt:  
Geplante Großbetonage muss verschoben werden 
 
Die für Mittwoch und Donnerstag (15./16. November 2023) angekündigte Großbetonage 
muss verschoben werden. Trotz verlängerter Tagesarbeitszeiten und Samstagsarbeit ist es 
den Tauchern leider nicht gelungen, den vorab eingebrachten Kies in der untersten Ebene 
des Gleiswechsels Waidmarkt so zu verteilen, dass eine weitgehend ebene Fläche (Planum) 
entsteht. Dies ist jedoch zwingend notwendig, um sicherzustellen, dass die darüber herzu-
stellende Betonschicht letztlich in allen Bereichen ausreichend dick ist und somit den Vorga-
ben der Statik entspricht.  
 
Es wird angestrebt, die Betonage nun in der 48. Kalenderwoche (ab dem 28./ 29. November) 
durchzuführen. Ob dies gelingt, ist im Wesentlichen davon abhängig, ob die für die Verfüllung 
erforderlichen 1.360 Kubikmeter Beton (rund 170 Ladungen) zu diesem Zeitpunkt geliefert 
werden können. Sobald ein konkreter Termin feststeht, informieren wir hierüber.  
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